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Resumen 
Aunque pareciera de menor importancia el tema de la supervisión de los 
contratos suscritos por las entidades estatales, no puede ser tratada como 
un tema netamente formal porque es a partir de ella que se activan las 
prerrogativas de poder asignadas ala autoridad en consideración a que dicha 
figura es el eslabón que la conecta con el contratista durante la ejecución 
contractual; se parte de la hipótesis en virtud de la cual deben adoptarse 
oportunas medidas administrativas de carácter preventivo, correctivo, 
sancionatorio, e inclusive que permitan el actuar de organismos de control 
ante la ocurrencia de eventuales hechos que infrinjan disposiciones de tipo 
penal, disciplinario o fiscal. 
Es por ello que el sujeto designado para desarrollarla debe tener mínimas 
calidades en el conocimiento de la actividad contratada por llanas que 
resulten las obligaciones a cumplir, y más aún cuando concurren actividades 
de mayor complejidad y de aspectos variados, para lo cual se deberán 
conformar equipos plurales de supervisores, o de apoyo a la misma. Por 
ello la no designación del supervisor no es una omisión sin repercusiones, 
ya que dicho rol estará siempre asignado en quien representa legalmente a 
la entidad o a quien éste haya delegado la competencia contractual, sin que 
pueda alegarse como eximente de responsabilidad su falta de idoneidad 
frente al asunto funcional en el que se desarrolla el objeto contractual. A 
lo anterior debe considerarse el nuevo aditamento que a ella se le atribuye 
como mecanismo de lucha contra la corrupción, muy a pesar que no es en 
la etapa contractual donde se ciernen los mayores actos que la infectan de 
nocivas prácticas atentatorias de la moralidad administrativa; de ahí que 
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toman relevancia los diferentes aspectos que la componen, esto es, características que la identifican y 
que la diferencian de la interventoría, mas allá de su denominación; las funciones legales a cumplir, 
el sujeto designado y su idoneidad, etc. 
Palabras clave 
Contrato Estatal, ejecución contractual, fines del Estado, interventoría, supervisión, entidad 
contratante, prerrogativas públicas; dirección, control y vigilancia, moralidad administrativa, 
corrupción. 
Abstract 
Although it seems minar theme supervision of contracts by state agencies, can not be treated as a 
purely formally issue because it is from it that the prerogatives of power assigned to the authority 
consider are activated such figure is the link that connects it to the contractor during contract 
execution; is part of the hypothesis under which appropriate administrative measures preventive, 
corrective, punitive, character should be adopted and even allowing the act watchdogs upon the 
occurrence of any events that violate provisions of criminal, disciplinary or tax. 
That is why the subject should be appointed to develop minimum quality in the knowledge of the 
activity resulting flat contracted obligations to meet, and even more when you attend activities more 
complex and varied aspects, for which teams should be formed plural of supervisors, or support for 
it. Therefore, the non-appointment of the supervisor is not an omission without repercussions, since 
this role will always be assigned who legally represents the entity or his or her delegate contractual 
competition, but may be invoked as a defense to liability not competent against the practica! case in 
which the contractual object is developed. To this should be considered the new addition that she is 
credited as a mechanism to combat corruption , in spite that it is not in the contractual stage where 
the greatest acts that infect harmful practices that attempt hover administrative morality; become 
relevant hence the different aspects of it , that is, identifying characteristics which distinguish the 
auditing, beyond his name; meet legal duties, the designated subject and suitability, etc. 
Keywords 
State contract, contract execution, end state, supervision, monitoring, contracting entity, public 
prerogatives; management, control and monitoring, administrative morality, corruption. 
Introducción 
La razón que justifica una permanente 
atención en el desenvolvimiento de las 
estipulaciones acordadas en los contra-
tos suscritos por cualquier entidad u 
organismo de naturaleza pública en la 
ejecución de recursos públicos, es la exi-
gencia milimétrica en el cumplimiento 
de las condiciones de tiempo, modo y 
lugar que se hayan establecido para el 
logro de los fines del Estado; esto por 
encontrarse inmerso en ellos-todos el 
interés general. De manera que cual-
quier bien, servicio u obra deberá ser 
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adquirido dentro de los parámetros de 
oportunidad y calidad planeados para 
solventar una necesidad específica en 
atención al bien común. 
Es por ello que la facultad de dirección, 
vigilancia y control sobre los negocios 
jurídicos asumidos por las entidades 
públicas de cualquier orden, sector y ni-
vel, se consignaban siempre en la norma 
de contratación estatal; así es como en 
el pasado con las disposiciones (Decreto 
150, 1976) y (Decreto 222, 1983), se im-
plementó que el medio operativo para 
esta vital función en la gestión pública 
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era la interventoría; que en otrora con-
tenía también la funcionalidad diferen-
cial que en la actualidad se le atribuye a 
la supervisión; pero no se erigía como 
un mecanismo ritualizado que derivaba 
en sometimientos y juicios respecto de 
la conducta del ejecutor, por más inci-
dencia que tuviera en las prestaciones 
contratadas, ya que el interés no se fo-
calizaba en esa problemática que para 
entonces aún no parecía evidenciarse. 
Por el contrario, en el presente, y res-
pecto a la figura de la supervisión ob-
jeto de este artículo; es "creada" por la 
norma que instrumentaliza elementos 
jurídicos que pretenden combatir la co-
rrupción que galopa al veloz compas de 
la ejecución anual del presupuesto de la 
Nación. 
Sin embargo, no pareciera existir nor-
ma jurídica alguna que pudiera disua-
dir la mas vulgar y descarada intención 
de esquilmar el erario publico compro-
metido en los contratos que suscribe 
la autoridad estatal; aún cuando los 
recursos tengan como cause loable el 
abastecimiento de alimentos y medici-
nas a cualquier grupo de damnificados 
como consecuencia de despiadadas ca-
tástrofes naturales; o, aún cuando se 
pretenda la protección y el socorro de 
una población arrasada por tan cruento 
conflicto interno que vive nuestro País. 
Fines superiores como el de solidaridad 
(Hofmann, 2002)1, el servicio a la comu-
nidad, la promoción de la prosperidad 
general, por más altruistas que sean, no 
logran cohesionarnos y no son la im-
pronta que identifican los resultados de 
nuestra contratación dentro del caudal 
de una gestión pública que debe estar 
"orienta[ da] hacia la construcción de 
una cultura de la legalidad y del cuida-
do de los bienes comunes", como lo in-
dica el artículo 79 (Ley 1474, 2011). 
Fue dentro de ese marco esperanzador 
como en su momento se ostentó el in-
novador marco jurídico contenido en la 
Ley por medio de la cual se expedía el 
Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80, 1993) 
( en adelante ECE), cuya presentación 
fue realizada por el Presidente de la Re-
pública Cesar Gaviria Trujillo en el acto 
de sanción de la misma al siguiente te-
nor: 
"Le entregamos hoy al país un 
nuevo estatuto de contratación 
que pone el acento en los princi-
pios de una administración públi-
ca eficiente, responsable, justa y 
transparente. (. .. ) Un estatuto que 
abrirá la puerta a una nueva gene-
ración de gerentes públicos que de-
ben obrar en niveles cada vez ma-
yores de compromiso y eficacia en 
el cumplimiento de objetivos de in-
terés general. Un estatuto, en fin, 
que nos permitirá dar un renovado 
impulso al propósito de consolidar 
el inaplazable proceso de moderni-
zación y moralización de nuestras 
instituciones." (Betancur Cuartas, 
1996). 
1 El concepto de solidaridad describe, de una parte, la igualdad de ciertos intereses y la recíproca dependencia 
en su satisfacción, mientras de otra parte exige la acción normativa común en la superación del déficit producido 
por el aislamiento y las desigualdades sociales y reclama para esto disciplina. 
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Es así como tan laudables fines consa-
grados desde nuestra norma suprema 
en su artículo 2º (Gómez Sierra, 2006) 
e instrumentalizados por la Ley, son 
avasallados por la satisfacción de mez-
quinos intereses de un pequeño grupo 
de inescrupulosos funcionarios y con-
tratistas2, por considerar que su cuarto 
de hora para triunfar ha llegado con 
la elección del burgomaestre de tur-
no. Inhabilidades, incompatibilidades, 
conflictos de intereses, sanciones disci-
plinarias, condenas penales, juicios de 
responsabilidad fiscal y el sojuzgamien-
to al que se exponen en los medios de 
comunicación, quedan todas risibles en 
sus cometidos de exhibir tan reproba-
bles conductas con el fin de moralizar y 
expiar el ejercicio de la función pública 
que se debe en su razón, condición y fi-
nalización a la defensa del interés públi-
co y del beneficio general. 
De sumo cuestionable que esta minoría 
que nunca ha tenido distingo en su la-
teralidad ideológica, partido político, 
condición social o nivel económico3; 
considere que su mayor contribución 
a la sociedad es la red de favores que 
piensan multiplicadores en beneficio 
de todos ... de quienes con calculados 
esfuerzos hilvanan el triunfo del pre-
gonero y adalid de un supuesto futuro 
promisorio para el municipio, departa-
mento o Nación; y quien de antemano ha 
comprometido e hipotecado el patrimo-
nio público en parcelados peculios. Este 
reprobable proceder no logra espan-
tarse ni aunque los diferentes sistemas 
normativos asuman los más tenebrosos 
rótulos en sus frontispicios, tales como, 
"Estatuto anticorrupción4" o "Código 
Disciplinario Único", que dibujan en el 
imaginario colectivo las tenebrosas fau-
ces ... pero de una inofensiva autoridad 
que a pesar de emprender campañas5, 
juicios disciplinarios, fiscales, penales, 
entre otras medidas, no producen ma-
yores efectos disuasorios6• 
2 La corrupción se presenta porque existe un mercado en el que se puede desarrollar. Existen agentes demandan-
tes y oferentes de corrupción que obtienen ganancias por las transacciones de las que participan. Las políticas 
anticorrupción deben incorporar medidas orientadas a eliminar la oferta de corrupción por parte de los agentes 
públicos y la demanda privada. Presentación del Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011, por parte del Mi-
nistro de Interior. 
3 La Segunda encuesta sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas 2010, realizada por transpa-
rencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia, arroja que el 93% de los empresarios considera 
que hay empresarios que ofrecen sobornos en sus negocios, mientras que el 26% de ellos afirma tener programas 
e inversiones contra el soborno. Tomado de: http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=l07&Itemid=536. 
4 El Estatuto Anticorrupción contenido en la ley 147 4 de 2011 incorporó una serie de regulaciones en otros sis-
temas normativos que inciden en las áreas más determinantes de la conducta que se quiere atacar, tales como: 
Estatuto General de Contratación Pública y su norma modificatoria -L. 80/93, L. 1150/07; Código Único Discipli-
nario -L. 734/02; Código Penal-L. 599/00; Código de Procedimiento Penal-L. 906/04; Estatuto de Control Interno 
de las Entidades Públicas -L. 87/93; Ley de Acción de Repetición -L. 678/01; el Régimen de la Administración 
Pública -L. 489/98; entre otras normas de rango legal. 
5 Ley 1474/11. Estatuto anticorrupción. Artículo 80. Divulgación de campañas institucionales de prevención de la 
corrupción. Los proveedores de los Servicios de Radiodifusión Sonora de carácter público o comunitario debe-
rán prestar apoyo gratuito( ... ) a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, 
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Lo anterior permite reconocer el es-
fuerzo que las autoridades emprenden 
mediante la adopción de medidas que 
desde la lectura del texto jurídico pare-
cen contundentes, pero que en muchos 
casos sólo enriquecerán los análisis y 
diagnósticos que en el futuro se hagan 
para sustentar la expedición de origi-
nales medidas de prevención y castigo 
que no lograrán el mínimo nivel disua-
sorio7, pero sí el máximo nivel de frus-
tración que nuevamente se gravarán en 
los pergaminos de nuestra rica bibliote-
ca jurídica mientras se desvanecen los 
escasos recursos dirigidos a la solvencia 
de imperecederas necesidades. 
En gran medida a ello se debe que to-
das estas micro empresas mercantiles 
de los recursos públicos no se vean 
afectadas por rigurosas y drásticas que 
sean las normas reglamentarias o san-
cionatorias, ya que con su inquietante 
dinámica logran permear los esque-
mas de responsabilidad, vigilancia y 
control que se precisan para blindar 
los procesos de selección adelantados 
por los servidores públicos, que en su 
deber competencial despliegan la bús-
queda de quienes se predican sus cola-
boradores naturales8 y el complemento 
en tan suprema responsabilidad por el 
directo impacto social y económico que 
generan9• Personas estas, huelga decir, 
se les reconoce como los encargados de 
"busca[r] el cumplimiento de los fines esta-
la Fiscalía General de la Nación, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción y otras entidades de la Rama Ejecutiva con un mínimo de 15 minutos diarios de emisión a 
cada entidad, para divulgar estrategias de lucha contra la corrupción y proteger y promover los derechos fun-
damentales de los Colombianos. 
6 Gaceta del Congreso 291 de 2000, Exposición de motivos Ley 734 de 2002 Código disciplinario único, "Tal vez 
unas de las mayores deficiencias, y la que más críticas ha generado por sus graves consecuencias, está en el ré-
gimen de sanciones. El sistema vigente impide imponer sanciones acordes con la gravedad de las conductas de-
bido a la enumeración escasa y taxativa de las faltas gravísimas, que son las únicas que dan lugar a destitución. 
De esta forma, conductas que afectan de manera verdaderamente grave el correcto funcionamiento de la admi-
nistración pública no son castigadas o sólo pueden serlo de modo irrisorio, con sanciones que no corresponden 
a la gravedad de los hechos, como la represión para un homicidio o la multa en casos de existencia de intereses 
personales en la celebración de contratos estatales. Así, a más de generar impunidad, la gestión disciplinaria 
pierde eficacia y poder de disuasión para evitar la comisión de faltas. 
7 En síntesis, el Estatuto Anticorrupción es una normativa integral. Incluye medidas novedosas producto del co-
nocimiento sobre el fenómeno de la corrupción en Colombia, que sigue recomendaciones internacionales y que 
debe generar un nuevo clima para los negocios entre los particulares y la gestión pública. 
Las herramientas jurídicas que se entregan a los órganos de control del Estado son disuasorias, dada su capa-
cidad de impacto frente a los corruptos. Eliminar la corrupción, que es el propósito final de esta Ley, significa 
mayores recursos para atender las necesidades de los colombianos y tener una sociedad más próspera, pues se 
emplean de manera eficiente, se aumenta la cobertura y democratiza el acceso a los servicios del Estado. 
8 Exposición de motivos (Ley 80, 1993), Gaceta del congreso 75 del 23 de septiembre de 1992. A nadie escapa 
que la acertada escogencia del particular que colaborará en el logro de los cometidos estatales vinculados a una 
determinada actividad de la administración, constituye un factor primordial cuya inobservancia puede compro-
meter virtualmente la eficaz ejecución del contrato y, por consiguiente, la satisfacción misma del interés público 
que ha debido tenerse presente al tiempo de su celebración. 
9 (Ley 80, 1993) art. 3. ( ... ) Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 
las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como 
tal, implica obligaciones. 
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tales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados"10 
mediante la celebración y ejecución de 
los contratos. 
De forma que mientras la conducta hu-
mana logra ceñirse a los parámetros mo-
rales y éticos que demanda una socie-
dad evolucionada, esto es, movida por 
la íntima convicción y el deber social 
de retribuir como individuo parte de 
sus beneficios al colectivo de quien los 
ha recibido, siempre será necesario un 
modelo de gestión contractual basado 
en el concepto panóptico-policivo que 
disuada a cada individuo a proceder 
enmarcado en los cánones menciona-
dos. De manera que por exigentes que 
resulten los requisitos para participar 
en los procesos de selección y severas 
las medidas sancionatorias de conduc-
tas en las que incurran los contratistas, 
se requerirá cada vez con mayor poder 
el rol de vigilante; pero de él debe re-
saltarse la única verdadera virtud que 
lo hará admirable, su implacable autori-
dad e inquebrantable honestidad. 
La función que antes se encontraba vin-
culada a una figura diferente, es ahora 
cumplida mediante una estampa legal 
con identidad propia, por lo menos así 
se recibió, aunque no sea del todo cier-
to por estar de antes nominada desde 
la norma del año 1993; eso sí, con total 
indefinición y sin propósito claro en la 
medida que no aparece ligada con al-
guna singularidad ajena a la de la inter-
10 Ibídem. 
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ventoría, también contenida en la mis-
ma tipología. Es por ello que al interior 
de las entidades y organismos públicos 
se presentaban ciertos escollos al mo-
mento de decidir quienes podían ser 
designados, la formalidad para hacerlo, 
para que tipos de contratos, el límite de 
sus competencias y la forma de ejercer-
las; para lo cual vale la pena entender 
su génesis, naturaleza jurídica y su de-
sarrollo normativo. 
Problema de investigación 
De lo anterior se generan interrogantes 
que a lo largo del artículo serán con-
templados, en consideración al hecho 
que solo hasta la expedición del esta-
tuto anticorrupción se llenó de conte-
nido las figuras de la Interventoría y la 
supervisión, y por ello surgen algunos 
interrogantes que en el pasado genera-
ron imprecisiones en el ejercicio de es-
tas figuras, y aun hoy algunos de ellos 
siguen surtiendo el mismo efecto, tales 
como, ¿podían los contratos suscritos 
por la administración prescindir de vi-
gilancia, dirección y control en la me-
dida que no aparecía determinada en 
la norma contractual del 93 una figura 
diferente a la interventoría que parecía 
solo concebida para los contratos de 
obra producto de licitación? Dado por 
cierto este planteamiento, ¿Era viable 
hacer uso de la interventoría bajo cual-
quier otra denominación para el segui-
miento de la ejecución de cualquier otra 
tipología contractual? ¿Como en la nor-
ma del 93 no se detallan funciones, al-
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canee y contenido para el seguimiento 
de la ejecución contractual, de donde se 
podía entender su fundamento jurídico 
y sus límites? ¿En realidad la figura de 
la supervisión solo es creada por la nor-
ma anticorrupción? 
Metodología 
La presente investigación se desarrollo 
con fundamento en un diseño de inves-
tigación cualitativo, propio de un tipo 
descriptivo, explicativo y correlaciona!, 
realizado a través del método lógico in-
ductivo (Clavijo Cáceres, 2013) que em-
plea como instrumento de investigación 
la ficha de análisis documental y juris-
prudencia! y como técnica el análisis de 
contenidos. 
1. La necesidad y la obligación de 
vigilar la ejecución contractual - dere-
cho y deber 
Si no perdemos de vista que muy a dife-
rencia de lo que ocurre con las compras 
realizadas por los particulares, así sean 
en cualquiera de sus variadas y natura-
les congregaciones privadas como ser 
humano social que es (familiares, em-
presariales, religiosas, culturales, políti-
cas, etc.) entendemos que su actuar pri-
mario parte de su naturaleza individual, 
de manera que sus impulsos no propia-
mente van movidos por una necesidad 
colectiva, sino que en mayor o menor 
grado son los deseos caprichosos, vani-
dosos y suntuosos que cada individuo 
según su estilo e ingresos de vida tenga 
los que le ciñen su actuar; siendo así se 
ubica en el extremo opuesto de las mo-
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tivaciones que justifican la adquisición 
de una obra, bien o servicio en cabeza 
de cualquier entidad u organismo de 
carácter público, toda vez que para ésta 
deberá siempre estar encuadrada por 
los mandatos constitucionales y lega-
les concebidos como de interés público 
o beneficio general. En este sentido ha 
sido reiterada la posición adoptada por 
la Corte Constitucional cuando ha seña-
lado que: 
"12. La simple descripción, en-
tonces, de la contratación pública 
muestra que está directamente aso-
ciada al cumplimiento del interés 
general, lo cual, incluso, sirvió 
de fundamento a la dogmática del 
contrato público para concluir que 
este tipo de contratación es distinta 
y autónoma respecto de los acuer-
dos y obligaciones comunes entre 
particulares. Así, la construcción 
de la teoría jurídica ius publicista 
para el contrato suscrito por el Es-
tado y su necesaria autonomía res-
pecto del acuerdo celebrado entre 
particulares, parte de la diferencia 
entre los objetivos propios de los 
contratos público y privado. Mien-
tras en el contrato público el fin 
principal y primordial es la defensa 
del interés general, en el segundo, 
cuya relevancia es individual, los 
fines son esencialmente lucrativos 
y la concreción de los intereses 
particulares de los contratantes." 
(Sentencia de Constitucionalidad 
932, 2007). 
La contratación estatal puede ser asimi-
lada a un circuito retroalimentador que 
emite una señal de entrada que estimula 
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al destinatario con la inyección de atrac-
tivas porciones de recursos públicos, y 
una señal de salida que responde al estí-
mulo, generando una actividad favora-
ble y recíproca que podemos relacionar 
con adquisiciones para sus propósitos. 
Es de resaltar que las adquisiciones que 
se realizan con los recursos públicos no 
se requieren per se; los libros, compu-
tadores, medicamentos, armas, etc., no 
son necesarios por lo que cada uno de 
esos elementos significan en una socie-
dad por la simple utilidad que prestan, 
sino además por el beneficio que en 
determinado momento significan para 
un grupo de asociados y porque dichos 
acervos se vinculen con una función le-
gal encomendada a la administración. 
Como ilustración se exponen cuestiona-
mientos que evidencian lo dicho, ¿cuál 
es la utilidad para el ejército que sus 
municiones lleguen posterior al ataque 
guerrillero?, en esa misma cadena de 
acontecimientos, ¿cuál sería la utilidad 
para un médico que atiende a un militar 
herido en combate si no tiene disponi-
ble vendaje, antibiótico, instrumentos 
quirúrgicos, porque el proveedor no los 
entregó a pesar del requerimiento he-
cho con antelación?, ¿cuál es la utilidad 
de una flamante vajilla para una enti-
dad pública?11. 
Indefectiblemente cualquier obtención 
material o inmaterial que se sufrague 
con recursos públicos debe tener sus-
tento en la insuficiencia o carencia de 
unos haberes necesarios para satisfacer, 
aunque no necesariamente de forma 
absoluta, a una comunidad o grupo en 
su convivencia y supervivencia. Debe 
mencionarse que incluso este parámetro 
también corresponde a las adquisicio-
nes que por vía de donativos se reciban 
de otros Estados, organismos multilate-
rales, o personas particulares, ya que la 
justificación de todo gasto indirecto que 
de estos activos se derive, tales como, 
legalizaciones, mantenimientos, bode-
gajes, transportes, deben encuadrarse 
en los mismo criterios que justifican su 
adquisición directa. Con lo anterior, se 
quiere poner de relieve la trascendental 
importancia que tiene la contratación 
que realiza la autoridad pública cuan-
do se evidencia de su calidad y oportu-
nidad la estrecha relación con la nece-
sidad a cubrir; en ello se debe centrar 
la atención de quien hace seguimiento 
de la ejecución contractual, ya que cual-
quier beneficio perseguido con la inver-
sión realizada se malogra si la entrega 
por parte del contratista no es oportu-
na y con las calidades exigidas; esto a 
propósito de las prácticas recurrentes 
en las entidades públicas de conceder 
prórrogas que superan hasta tres y mas 
veces el plazo inicialmente pactado; que 
si bien no hay limitante legal que así lo 
impida, se debe entender que el plazo 
11 Dentro de los muchos casos en donde se ha cuestionado la compra de bienes y servicios adquiridos por fun-
cionarios públicos cuyo valor no encuentra relación con la necesidad a cubrir, puede ponerse de presente el 
ocurrido en el 2003 en la EPM: Periódico El Colombiano, Medellín, Julio de 2004. "El problema comenzó a finales 
de 2003, cuando el senador antioqueño Bernardo Alejandro Guerra Hoyos denunció en los medios de comunica-
ción que por orden de la gerente general se compró el 16 de julio de 2003 una vajilla de 100 millones de pesos." 
En este caso fue absuelta la Gerente de las Empresas Públicas de Medellín por considerar la Fiscalía que dicha 
compra se realizó conforme lo determinado en la ley. 
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sólo obedece a las circunstancias que 
configuran la necesidad. 
Si bien el plazo no parece determinado 
en el texto legal como elemento de la 
esencia del contrato estatal (Sentencia 
Nulidad Electoral, 2005)12, es claro que 
por las repercusiones que produce en 
tanto las motivaciones que lo justifican, 
será de cardinal vigilancia y exigencia la 
entrega de lo contratado oportunamen-
te, no por menos se contempla como un 
derecho y deber de la entidad conforme 
al articulo 4º, numeral 1 (Ley 80, 1993). 
Y es precisamente de ese catálogo de ac-
ciones para el cumplimiento de los fines 
de la contratación en la norma consig-
nados de donde se deriva la imprescin-
dible labor del supervisor, que en prin-
cipio recae de forma genérica en cabeza 
de la persona jurídica que celebra el 
negocio por medio de su representante 
legal, éste en virtud de su competencia, 
no obstante, su sola competencia no es 
suficiente para desempeñar la labor de 
vigilancia del contrato por ser necesario 
que en el sujeto que realiza dicha acción 
concurra la cualidad de idóneo, esto es, 
que tenga el conocimiento y la expe-
riencia, lo cual permite entender que es 
de las pocas funciones asignadas a un 
determinado servidor público diseñada 
para ser cumplida por intermedio de 
otro, en consideración a su idoneidad y 
transitoria ejecutoria. 
Independiente de la denominación que 
se de a la figura o el vinculo que con la 
entidad tenga a quien se designe para 
que haga seguimiento a los contratos 
celebrados (interventoría o supervisión; 
funcionario público o contratista), todas 
las tareas a ella encomendadas deben ser 
ensambladas desde la estructura base 
contenida en el artículo 4º de la Ley 80 
de 1993, ya que a partir de estas se de-
berán detallar cada una en concordan-
cia con la técnica contenida para cada 
negocio contractual objeto de atención, 
mediante el manual de contratación y 
acabadas en el contrato suscrito para el 
efecto del apoyo a la supervisión, si es 
del caso. 
Las actividades asignadas al supervisor 
en el manual o en el eventual contrato 
suscrito se derivan de las potestades 
propias de las entidades que son entre-
gadas por el legislador para ser accio-
nadas por quienes dentro de la entidad 
tengan calidades cognitivas relaciona-
das con el singular tema que se involu-
cra en el contrato, esto sin descuidar la 
solvencia moral que debe predicarse de 
12 Señala el Consejo de Estado: "Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de 
que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil 
y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ' ... aquellas cosas sin las cuales, 
o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza 
del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula 
especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento 
accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le perte-
nece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del 
acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia 
del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen 
en el respectivo contrato." 
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quien será el depositario de la morali-
dad administrativa, según BENDECK 
OLIVELLA, Jorge, citado por (Betan-
cur Cuartas, 1996) "habida cuenta que 
en las actuaciones contractuales en las 
que intervienen consultores, interven-
tores o asesores externos, el cabal cum-
plimiento de la finalidad y de los obje-
tivos perseguidos, dependen en buena 
medida de la recta y diligente conducta 
de dichas personas," y de los cuales se 
debe su designación a características no 
dadas por el vinculo laboral, ni por el 
nivel jerárquico que dentro de la insti-
tución ocupan; son el eslabón que une 
la cadena de control entre la entidad y 
el particular ejecutor; una instancia que 
busca contrarrestar las nocivas decisio-
nes del contratista, aportando su exper-
ticia y conocimiento a la orientación de 
la ejecución contractual cuando advier-
ta una desviación de la senda por la que 
debe discurrir. Por ello sus funciones, 
responsabilidades y calidades, son vita-
les para blindar el éxito del contrato. 
Desde la entrada en vigor del Estatuto 
de la contratación pública era evidente 
la importancia de otorgar a las entida-
des contratantes medios de acción que 
le permitieran vigilar, controlar y dirigir 
la ejecución del objeto contractual (Ma-
rienhoff), lo que en ideas de Marienhoff 
se expone en el sentido que "[e]n toda 
esta categoría de contratos, las clausu-
las exorbitantes virtuales constituyen 
expresiones de potestades o prerroga-
tivas que le corresponde a la adminis-
tración pública en su carácter de órga-
no esencial del Estado, en cuanto ella 
ejercita su capacidad para actuar en el 
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campo del derecho público. Entre tales 
clausulas implícitas o virtuales corres-
ponde mencionar las siguientes: ( ... ) 
e) la que faculta a la Administración 
pública a dirigir y controlar, en forma 
constante o acentuada, el cumplimien-
to o ejecución del contrato." Encuentra 
esta visión doctrinaria clara concreción 
en nuestra legislación, toda vez que las 
disposiciones de control sobre el contra-
to estatal se incorporan a él sin que las 
partes puedan interferir con su volun-
tad a fin de limitarlas, condicionarlas o 
restringirlas por escapar del diámetro 
de disposición legal a ellas concedido, 
y sustentarse en normas de derecho pú-
blico que hacen de estas un acatamiento 
imperioso e innegociables. 
Se observa así una estrategia legislativa 
ya que estas aparecen marcadamente 
relacionadas como deberes ineludibles 
que a su vez se condensan en derechos 
de su titular, habida cuenta de la tras-
cendencia de sus logros en pro de máxi-
mas que la vinculan, lo que debe enten-
derse que para cada negocio jurídico 
celebrado no solo corresponden un se-
guimiento de su ejecución, sino que esta 
función deberá tener correspondencia 
con la especialidad y/o particularidad 
técnica estructurada en cada uno, lle-
vando al contratante a contar con el per-
sonal idóneo necesario para realizar el 
seguimiento a cada una de las labores 
contratadas. 
Esta disponibilidad del personal a la 
que se alude, se debe entender y exten-
der desde antes de la suscripción del 
contrato, no en su calidad de supervi-
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sor y mucho menos de interventor, sino 
en la de estructurador de las condicio-
nes técnicas, financieras y legales que 
conforman las columnas del andamiaje 
de cada negocio; debiendo aparecer el 
agente público en todas las instancias o 
etapas, sea en la de selección, ejecución 
o liquidación; en particular para el tema 
de análisis y dado que la función de vi-
gilar la ejecución del contrato en nada 
se debe ver influenciada por el rótulo 
que se le asigne al sujeto que la ejecute; 
ésta se debe cumplir para los propósitos 
superiores que la soportan sin rangos 
de salvedades derivados de la denomi-
nación que se les de en una figura o del 
vinculo que las une. 
2. De la interventoría a la supervi-
sión - desarrollo y evolución 
"La primacía del interés general afirma-
da en la Constitución desde el preám-
bulo y el artículo 1 superior se consti-
tuye en el eje de toda actuación estatal 
( ... ), [ e ]n materia contractual dicho 
interés determina las actuaciones de la 
Administración, de los servidores que 
la representan y de los contratistas" 
(Sentencia de Constitucionalidad 128, 
2003), no por menos el legislador otor-
ga a la autoridad puntuales facultades 
de acción y coacción unilaterales que la 
ubican en una cota diferenciada en su 
relación negocia! con el privado. Esta 
relación simbiótica entre el sector priva-
do y el público no deja de ser en cierto 
modo difusa, porque si bien desde la 
norma se diseña un vínculo de coope-
ración que en cuya movilidad fluyen 
derechos y deberes recíprocos y se pre-
dica equilibrio e igualdad en las cargas 
dentro del armonioso cauce de colabo-
ración; también se crean esquemas de 
sometimientos, controles, y sanciones 
unilaterales (contratos de adhesión, su-
pervisión o interventoría, clausulas ex-
cepcionales, multas, clausulas penales13, 
etc). (Concepto 1748, 2006). 
Para evitar el desvío hacia intenciones 
cicateras que mengüen el propósito su-
perior, hay que mencionar que uno de 
los más recientes y encomiosos esfuer-
zos del legislador por crear métodos efi-
caces que contrarresten las sofisticadas 
estrategias de defraudación14 de la "es-
peranza en la institucionalidad" que le 
asiste a todo individuo por ver realiza-
do ideales a cargo del Estado mediante 
acertadas ejecuciones contractuales, es 
la tipificación de la vigilancia directa de 
los contratos por parte de las entidades 
públicas en la figura de la supervisión, 
13 Señala el Consejo de Estado: "La validez de éstas estipulaciones se fundamenta en los principios de la autono-
mía de la voluntad y de la buena fe contractual, pues si bien los contratos estatales son por lo general de adhe-
sión, los contratistas tienen la posibilidad de discutir su clausulado durante la etapa precontractual, solicitando 
las modificaciones al mismo en las oportunidades previstas al efecto, de manera que no pueden luego alegar la 
nulidad o la ineficacia de las estipulaciones penales para eludir el pago de las sanciones que voluntariamente 
convinieron. 
14 La corrupción se presenta porque existe un mercado en el que se puede desarrollar. Existen agentes deman-
dantes y oferentes de corrupción que obtienen ganancias por las transacciones de las que participan. Las polí-
ticas anticorrupción deben incorporar medidas orientadas a eliminar la oferta de corrupción por parte de los 
agentes públicos y la demanda privada. Exposición de motivos (Ley 1474, 2011). 
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marcando diferencias con el negocio 
jurídico contenido en el artículo 32 nu-
meral 2 incisos 2º - y 3º de la Ley 80/93, 
que determina la interventoría, en otro-
ra usada indistintamente por las con-
tratantes con sus propios funcionarios 
o personas externas -jurídicas o natura-
les- para la vigilancia que debía ejercer 
respecto de sus contratos. Esto dicho 
desde la visión más detallada y especi-
ficada en el estatuto anticorrupción que 
entra a delimitar la supervisión y la in-
terventoría de los contratos, lo que no 
era evidente en el ECE. 
En los antecedentes normativos recien-
tes encontramos que la denominación 
inicial dad a la manera como la entidad 
contratante realizaba seguimiento a sus 
contratos era la interventoría, así fue 
como desde el (Decreto 150, 1976)15 se 
concebía, eso si, de forma mas restricti-
va, ya que era considerada una especie 
del contrato de obra, la norma la descri-
bía así: 
"ARTICULO 68. DEL OBJE-
TO DE LOS CONTRATOS DE 
OBRA. Según su objeto, los con-
tratos de obras públicas pueden 
clasificarse en tres grupos: 
lo.) Para ejecución de estudios, 
planos, anteproyectos, proyectos, 
localización de obras, asesoría, 
coordinación o dirección técnica y 
programación; 
2o.) Para construcción, montaje 
e instalación, mejoras, adiciones, 
conservación y restauración; 
3o.) Para el ejercicio de la interven-
toría." (subraya fuera de texto). 
La figura era coherente desde la dinámi-
ca de la economía de entonces, en el en-
tendido que era el contrato de obra una 
actividad de inversión social con con-
siderables inyecciones presupuestales, 
según BENDECK OLIVELLA, Jorge, ci-
tado por (Betancur Cuartas, 1996) "[n] 
o cabe duda, de que un alto porcentaje 
del gasto público de inversión se efec-
túa mediante el instrumento de la con-
tratación, tal como se infiere claramente 
del análisis efectuado por la Contraloría 
15 Es certero considerar que estos medios de vigilancia y control de los contratos se justifican desde la impor-
tancia que representan para el logro de los fines del estado contenidos en cada uno de ellos, lo que en la norma 
actual se evidencia y concuerda con la carta fundamental vigente. Pero siendo esta inicial norma referida (D. 150 
del 76) preconstitucional, no aparecen tan evidentes estos vínculos, sin embargo, la filosofía de nuestro Estado ha 
sido fundamentada en el interés general y toda su operación se dirige a su consolidación. Incluso apartes de la 
Constitución pasada así lo develan, entre otras, tenemos: Art. 16. Las autoridades de la República están institui-
das para( ... ) asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Art 17. El trabajo 
es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado. Art. 30. ( ... )La propiedad es una función 
social que implica obligaciones. Art. 32. Se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los 
límites del bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por 
mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos 
y privados para racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral. 
Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y natura-
les, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo 
principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias 
en particular. 
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General de la República sobre el valor 
total de la contratación de obra pública 
a marzo de 1989, factor éste significati-
vo en ese sentido si se tiene en cuenta 
que dicha modalidad de contratación 
representa un elevado porcentaje de la 
contratación total del Estado, a pesar de 
que el aludido estudio se circunscribe a 
la administración central." Y debido a 
eso adquiría mayor preponderancia la 
interventoría a los mismos, por eso era 
que sobre él gravitaban las mayores re-
gulaciones al punto de llegar la norma a 
extremos de disciplinar aspectos como 
las formas de pago, responsabilidades, 
la escogencia de los trabajadores, su re-
muneración, etc. 
Debe recordarse que para entonces el 
objetivo nuclear solo era la observancia 
del cabal desempeño de las obligaciones 
contractuales en una sola figura vigi-
lante. Aquel precepto contractual impo-
nían; (1) realizarla sólo en los contratos 
de obra, (11) cumplirla con funcionarios 
-artículo 96 (Decreto 150, 1976)- o perso-
nas particulares - naturales o jurídicas, 
(11-a) estas personas debían ser espe-
cializadas con experiencia, (11-b) regis-
tradas, calificadas y clasificadas como 
interventores; y, (111) fijar para cada su-
pervisión funciones acorde al contrato a 
vigilar. Esta última característica es una 
facultad de confección de las funciones 
concedida al operador administrativo, 
en reconocimiento del disímil conteni-
do técnico, financiero y legal sobre el 
cual pueden estructurarse los diversos 
actos jurídicos asumidos por la entidad. 
Y la única prohibición contemplada 
fue evitar contratar como interventor a 
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quien era el autor del proyecto o dise-
ño de la obra. El modelo de selección a 
seguirse era el concurso de méritos, y si 
la cuantía era inferior a $500.000.oo, o 
el Consejo de Ministro lo consideraba 
conveniente, podía contratarse directa-
mente. 
Más adelante y en la búsqueda de una 
regulación eficiente "se pasa al Decre-
to 222 de 1983, que trata de ser un es-
tatuto moderno de contratación, con 
importantes innovaciones normativas, 
pero que desde su expedición fue dura-
mente cuestionado" (Palacio Hincapié, 
2003), debido a "que como es sabido se 
caracterizaba por su desconfianza hacia 
los sujetos involucrados en la actividad 
contractual y por el excesivo formalis-
mo con el que se pretendió superar esta 
situación" (Mutis Vanegas & Quintero 
Munera, 2000); y aparece allí la primera 
variación respecto a su esencia, cuando 
se considera en el inciso 2º del artícu-
lo 115 que "son también contratos de 
consultoría los que tienen por objeto la 
interventoría ... " (Decreto 222, 1983). 
Lo anterior indica que la interventoría 
siempre ha estado subsumida dentro 
de una tipología contractual genérica, 
antes aparecía como obra, y desde la 
norma inmediatamente anterior a la ac-
tualmente vigente, se encuentra dentro 
de la consultoría. 
La única razón que puede analizarse 
para entender dicho tratamiento frente 
a esta tipología, dijérase un poco indife-
rente, es que su resultado no se concreta 
como un activo durable y permanente 
en el tiempo a favor de la entidad para 
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uso directo de ésta, por lo inasible que 
resulta luego de finalizada la obra que 
sí se evidencia materialmente por su 
uso, utilidad y beneficio. 
Bajo ésta normativa (Decreto 222, 1983) 
no sufrió mayores cambios de fondo la 
figura -interventoría- excepto la ya men-
cionada; con esto se dejó un vacío que tal 
vez en su momento no significó mayo-
res traumatismos pero que en la actua-
lidad, y a medida que las condiciones 
de mercado, económicas y las mismas 
necesidades sociales fueron evolucio-
nando se comenzó a evidenciar, ya que 
se incrementaba la demanda de bienes 
y servicios de conformación compleja, y 
su seguimiento era ineludible. Por eso 
una elemental compraventa de máqui-
nas de escribir para la realización de los 
formales trámites administrativos, judi-
ciales o legislativos que se agotaba con 
la simple entrega del bien y pago por un 
valor equivalente, mutaron a la adquisi-
ción de equipos de cómputo cuyas obli-
gaciones implicaba describir servicios 
( de instalación y configuración), garan-
tías (técnicas y legales), licenciamiento 
(software), transporte (equipos), man-
tenimiento (preventivos y correctivos), 
suministro (repuestos); y aún así no deja 
de ser una compraventa, ya no tan ele-
mental y básica, lo que hacía imperio-
so y necesario una vigilancia constante 
durante toda su ejecución e incluso más 
allá de ésta. Esta misma complejidad 
se reflejó en todos los demás contratos, 
fueran de tracto sucesivo o de ejecución 
instantánea y la misma prerrogativa ha-
bía que ejercer frente a todos. 
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Con el ECE (Ley 80, 1993), se percibió 
que no se colmó el espacio que para en-
tonces sí requería especial trato dado 
el contexto social, económico y políti-
co que envolvía una realidad con mar-
cados visos de liberación de mercados 
e interdependencia de economías; lo 
que con el transcurso del tiempo se fue 
acentuando por la voracidad del merca-
do y lo apremiante de las necesidades 
en un mundo globalizado en donde la 
producción y prestación de los bienes y 
servicios son ofertados tanto en merca-
dos formalizados como informales. 
Por ello la interventoría se consolidó y 
se conservó como venía concebida en el 
anterior cuerpo normativo, esto es, den-
tro de la tipología contractual de con-
sultoría; pero se entendió que solo era 
obligatoria para los contratos de obra 
pública. En estricto sentido lo descrito 
en la norma no fija una restricción que 
impidiera usar la figura en otros contra-
tos, ya que la condición allí sobresaltada 
que dirigía a cumplir la función con per-
sona independiente de la entidad cuan-
do el contrato fuera producto de una 
licitación pública solo respondía a una 
situación de especial regulación, mas no 
de limitada aplicación en atención a la 
categoría de prerrogativa de poder que 
por medio de ella se debe ejerce sobre 
todos los negocios públicos. Esto se des-
prende de entender que la mencionada 
figura procede también para todos los 
demás contratos, incluso para los con-
tratos de obra que fueran producto de 
otros modelos de selección, porque so-
bre la forma debía imponerse el fondo, 
bajo el entendido, se insiste, que res-
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ponde al cumplimiento de los derechos 
y deberes asignados por el legislador, 
sin margen alguno de discrecionalidad. 
Esto último se extrae de detalladas obli-
gaciones asignadas como derechos y 
deberes a las entidades estatales para 
la consecución de sus fines supremos, y 
la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos; ya que sin categori-
zar tipologías, modalidades, procesos, 
cuantías o algún otro elemento de for-
ma, el legislador atribuyó a las contra-
tantes "[a]delantar[án] revisiones perió-
dicas de las obras ejecutadas, servicios 
prestados o bienes suministrados, para 
verificar que ellos cumplan con las con-
diciones de calidad", conforme al nu-
meral 4º del artículo 4 (Ley 80, 1993); de 
lo que debe entenderse con claridad que 
es a todas las condiciones comerciales, 
técnicas, económicas y legales conteni-
das en todo negocio jurídico que recae 
la permanente atención del vigilante, 
porque deben "[e]xigir[án] que la cali-
dad de los bienes y servicios adquiridos 
( ... ) se ajuste a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obli-
gatorias, sin perjuicio de la facultad de 
exigir que tales bienes o servicios cum-
plan con las normas técnicas colombia-
nas, numeral 5º (Ley 80, 1993), sin que 
haya margen de exclusión u omisión so-
bre algún negocio en particular. 
Por otro lado, y para quienes con certe-
za entendían que las obligaciones con-
tenidas en el artículo 4º del ECE les eran 
aplicadas a todo contrato pero que de la 
norma no se desvelaba con claridad la 
figura a usarse, esto es, la interventoría 
o la supervisión; y esta ultima además 
por no aparecer tan expuesta dentro del 
contenido normativo; se tenía que la 
polémica podía ser resuelta ágilmente 
mediante una interpretación sistemá-
tica de la norma, que permite extraer 
elementos suficientes para concatenarse 
unos con otros y propiciar una respues-
ta sustentada y contundente. 
Lo primero es que dentro del tipo con-
tractual de consultoría del ECE apa-
recen contenidas tanto la supervisión 
cuando se lee que "Son contratos de con-
sultoría los que celebren las entidades esta-
tales referidos a( ... ) las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión16, como 
la interventoría cuando a renglón segui-
do se señaló que "Son también contratos 
de consultoría los que tienen por objeto la 
interventoría, (. .. )", artículo 32, numeral 
2º (Ley 80, 1993). Claro, de relieve está 
y salta a la vista que ninguna de las dos 
fue definida por el legislador indicando 
los elementos esenciales y diferenciado-
res de cada una de ellas que las hiciera 
funcionales para casos específicos. Para 
dicho propósito es necesario entender-
las en primera fase según la acepción 
natural17, y para ello debe acudirse a la 
definición dada por el organismo rec-
16 El texto transcrito viene en su mayoría como la norma anterior (Decreto 222, 1983), que consagraba la consul-
toría, sin embargo, las actividades subrayadas son agregadas por la norma actual de contratación estatal (Ley 
80, 1993). 
17 Código Civil Colombiano, Artículo 28. SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Las palabras de la ley se enten-
derán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. 
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tor del idioma castellano a cada una de 
ellas. 
Como la palabra Interventoría deter-
mina una acción, el diccionario de la 
Real Academia de la lengua nos define 
el sujeto que la realiza: Interventor,ra. 
(Del lat. interventor, -oris). l. adj. Que 
interviene. Capacidad interventora. 2. 
m. y f. Persona que autoriza y fiscaliza 
ciertas operaciones para asegurar su co-
rrección; a lo anterior podemos adicio-
nar a la definición un elemento particu-
lar inserto en la norma que condiciona 
su ejercicio, y es el concerniente a que 
"Ninguna orden del interventor de una 
obra podrá darse verbalmente."; esto 
es, que el nivel de acción del interventor 
se define sobre dos particularidades; la 
primera, parte de entender que por ser 
necesariamente una consultoría ésta de-
manda un especial conocimiento de la 
materia objeto de intervenir, y de esto 
mencionado se deriva la segunda, que 
es el poder de impartir ordenes inter-
viniendo en la actividad en ejecución, 
por lo cual se le impuso como obliga-
ción "entregar por escrito sus órdenes 
o sugerencias y ellas deben enmarcarse 
dentro de los términos del respectivo 
contrato", conforme lo dispone el artí-
culo 32, numeral 2º (Ley 80, 1993). 
Ahora, el mismo método habrá de se-
guirse y poner de presente el significa-
do de la palabra Supervisar: l. tr. Ejer-
cer la inspección superior en trabajos 
realizados por otros; así, pareciera no 
evidenciarse elemento singular a ella 
atribuido, pero este significado dado 
en el diccionario y conjugado con cier-
tos elementos mimetizados en la nor-
ma, nos dirige a una interpretación que 
permite diferenciarla para su aplicación 
práctica frente a la interventoría, ya que 
para esta última le esta dado su directa 
intervención respecto de la técnica de-
sarrollada por el contratista, de allí que 
como requisito legal sus órdenes o su-
gerencias deben quedar escritas18; esto 
en nuestro criterio es diferencial y por 
ello la figura es impuesta para los con-
tratos de obra producto de licitaciones, 
además por traer de antaño el lastre de 
ser el tipo contractual más importante 
de los usualmente celebrados y porque 
sin duda será la manera en que deba vi-
gilarse la ejecución de los contratos que 
demanden mayor exigencia técnica. 
Esto lo denotaba el profesor Villar Pala-
sí; "Hemos visto cómo, históricamente, 
la figura del contrato administrativo se 
construye jurisdiccionalmente alrede-
dor del concepto obra pública-servicio 
público como objeto del contrato. Pos-
teriormente, la jurisprudencia fue am-
18 El interventor en desarrollo de su labor de seguimiento y vigilancia técnica y administrativa, cumple funciones 
de intervenir o tener injerencia directa en la ejecución de las obras de construcción, esta intervención se presenta 
de diferentes maneras, entre ellas las siguientes:l) Suspender la ejecución de una actividad de obra, debido a 
su deficiente calidad, bien sea por el empleo de materiales que no cumplen los requerimientos de calidad, o 
por deficiencias en la mano de obra utilizada; 2) Ordenar la corrección en la ejecución de alguna actividad de 
la construcción, por fallas en el cumplimiento de los diseños que rigen para la obra; por ejemplo localización, 
dimensiones, texturas, colores; 3) Ordenar la demolición de obras que no cumplan con los requerimientos de 
especificaciones de diseño para el proyecto; 4) Ordenar el retiro del personal de obra que no cumpla con los 
requerimientos en seguridad social aplicables según normatividad vigente; 5) No autorizar la ejecución de una 
actividad de obra debido a la falta de diseños y/o especificaciones de construcción. 
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pliando la calificación de contrato admi-
nistrativo a todos aquellos que tienden 
de una manera directa e inmediata a la 
satisfacción de una necesidad pública." 
(Villar Palasi, 1969). 
Cierto es que por estar arropadas las dos 
figuras dentro del genérico contrato de 
consultoría, debían las dos -intervento-
ría y supervisión- contratarse mediante 
el mismo modelo de selección determi-
nado, lo que se clarificó mediante la Ley 
1150 de 2007 que señalaba en su artículo 
2º num. 3º que el concurso de méritos 
correspondía a la modalidad prevista 
para la selección de consultores. Esta 
modalidad no hacía funcional la contra-
tación de supervisores para la vigilan-
cia de los contratos de menor impacto y 
complejidad ya que su sola elegibilidad 
resultaba mas onerosa desde el pun-
to de vista administrativo y operativo. 
Esta situación fue zanjada con el decre-
to reglamentario que creaba el proceso 
de selección de menor cuantía y dise-
ñaba así un proceso mas expedito para 
dicho propósitos, esto es, que todo con-
trato menor al 10% de la menor cuantía 
fuera contratado mediante la modali-
dad de mínima cuantía, para lo cual se 
expidieron sucesivas normas reglamen-
tarias que así lo determinaban (Dec. 066 
de 2008 art. 46; Dec. 247 4 de 2008 art. 
46. Dec. 2025 de 2009 Art. 3, modificado 
por el Dec. 3576 de 2009, Dec. 2516 de 
2011 ); no fue muy técnica esta manera 
de proceder, lo que condujo a que fue-
ran atacadas ante la jurisdicción estas 
disposiciones por no tener la capacidad 
crear una modalidad de selección que 
no se encontraba contemplada en la ley. 
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Esto fue corregido con la expedición de 
la ley 1474 de 2001 cuando ya se entra 
a regular lo concerniente a la supervi-
sión y crea la modalidad de selección de 
mínima cuantía, que ya no era necesaria 
para la selección de aquello toda vez que 
la misma norma habilitó la contratación 
directa para contratar los profesionales 
necesarios para apoyar a la supervisión, 
permitiendo con esto mayor agilidad 
para solventar su necesidad. 
3. Características de la supervi-
sion - elementos que la identifican 
El Estatuto Anticorrupción es la norma 
que se ocupa de regular la figura de la 
supervisión, y con ello conforma un pa-
norama más completo en cuanto a las 
características que le confieren iden-
tidad propia y alejada de la distorsión 
que se suscitaba por estar catalogada 
desde la creencia como una especie de 
la interventoría. Y como a pesar de los 
intentos normativos por organizar y 
conceptualizar esta figura jurídica toda-
vía son muchos lo vacíos que se detec-
tan, es necesario realizar las siguientes 
precisiones para entender la naturaleza 
jurídica de la supervisión en la activi-
dad contractual. 
Teniendo claro que la supervisión debe 
ser permanente durante la actividad 
contractual, los rasgos respecto de su 
ejercicio según lo dispuesto en la norma 
son los siguientes: 1) cualquier tipo con-
tractual independiente del modelo de 
selección del que haya derivado, debe 
contar con una supervisión, excepto el 
contrato de obra cuando es producto 
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de un proceso de licitación pública; II) 
esta se precisa cuando el contrato a su-
pervisar no requiere de conocimiento 
especializado; III) solo puede ser cum-
plida por funcionarios de la entidad; 
IV) para complementar al supervisor es 
procedente contratar personal de apo-
yo mediante contrato de prestación de 
servicios; V) esta no necesariamente se 
debe entender como instancia monolí-
tica dado que debe realizar seguimien-
to técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico; VI) los propósitos 
centrales son proteger la moralidad ad-
ministrativa, prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la trans-
parencia de la actividad contractual. 
En particular nos referiremos a algunas 
de esas características mencionadas: 
Las discusiones al interior de las entida-
des estatales han recaído sobre quienes 
se encuentran habilitados legalmente 
para desempeñar dicha función, para 
lo cual y por aparecer acentuado en la 
norma, se tiene que la supervisión "es 
ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos es-
pecializados" y, en consecuencia, solo 
funcionarios a ella vinculados pueden 
cumplirla; pero como ya fue mencio-
nado, no es la relación legal entre el in-
dividuo y la entidad la virtud de quien 
es designado como supervisor, porque 
esto conduciría a pensar que el funcio-
nario que se desempeña como auxiliar 
contable pueda controlar un contrato 
de asesoría jurídica, derivando en un 
absurdo por ser áreas de conocimiento 
diferentes. Si el funcionario carece de 
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conocimiento y experiencia en la acti-
vidad a vigilar deberá ponerlo en co-
nocimiento de quien lo ha designado, 
dado que de esa condición proviene 
su optimo desempeño y responsabili-
dad, incluso, se abre eventualmente la 
oportunidad de contratar personal de 
apoyo. Teniendo en cuenta que no apa-
rece evidente ni sugerido en la norma 
los presupuestos que deben concurrir 
para contratar personal de apoyo, debe 
entenderse que será suficiente la mo-
tivación con los mismos argumentos 
para contratar cualquier otra actividad 
mediante contrato de prestación de ser-
vicios, esto es, (i) personal insuficiente y 
(ii) falta de personal idóneo. 
Conforme al principio de legalidad en 
nuestro actual ordenamiento positivo 
colombiano no existe un empleo públi-
co que no tenga como elemento funcio-
nal precisos deberes, responsabilidades 
y competencias; sin embargo, como la 
supervisión es un medio para el cum-
plimiento de unas funciones públicas, 
lo más seguro es que no aparezcan den-
tro de los manuales de funciones de las 
entidades públicas un cargo al que se 
le hayan señalado esas funciones con 
dicha denominación; entre otras cosas 
porque solo hasta que se determinen en 
los estudios previos las características 
técnicas de los bienes, servicios u obras 
a adquirir se podrá perfilar al personal 
adecuado; luego, no puede consignarse 
desde antes expresas funciones de su-
pervisión en documentos con vocación 
de permanencia y de baja modificabili-
dad como los manuales de funciones. 
No obstante, y por tratarse de funciones 
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de orden legal que por medio de la fi-
gura supervisora corresponde cumplir, 
debe entenderse que dicha obligación 
en primera instancia recaerá en quien 
está asignada la capacidad contractual, 
de forma que sin ser la persona idónea 
es él quien la cumplirá en caso que nun-
ca sea designado el idóneo, esto confor-
me el marco normativo que señala; (Ley 
80 de 1993, Art. 25 num So.) "[l]a res-
ponsabilidad de la dirección y manejo 
de la actividad contractual y la de los 
procesos de selección será del jefe o re-
presentante de la entidad estatal quien 
no podrá trasladarla a las juntas o con-
sejos directivos de la entidad, ni a las 
corporaciones de elección popular, a los 
comités asesores, ni a los organismos de 
control y vigilancia de la misma." 
Por otro lado, y dado que los actos jurí-
dicos por las partes celebrados se some-
ten a jerarquías normativas superiores, 
deberán siempre transitar dentro del 
cause señalado por ellas, de forma que 
las obligaciones estipuladas en los con-
tratos de prestación de servicios que es-
tablezcan funciones del supervisor, no 
pueden superar en su alcance y dimen-
sión las concebidas en los ordenamien-
tos generales. Lo anterior da cuenta de 
la extralimitación cometida por quienes 
cumpliendo esta función de vigilancia, 
abordan rangos de acción ajenos a su 
naturaleza, tales como, firmar actas de 
suspensiones o modificaciones inva-
diendo competencias a otros asignadas. 
De la norma se extrae como principal 
elemento diferenciador entre la super-
visión y la interventoría que la primera 
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no requiere de conocimientos especiali-
zados, pero no puede generar confusión 
esta característica al punto de pensarse 
que cualquiera que aparezca en la nó-
mina de funcionarios de la entidad pu-
diera ser designado como tal, ya que la 
ausencia de conocimiento especializado 
no desconoce el requisito de idoneidad 
( conocimiento y experiencia) para reali-
zar el optimo seguimiento y vigilancia 
del contrato. Con ello se quiere resaltar 
que en apariencia hay objetos contrac-
tuales que pueden ser supervisados por 
cualquiera, pero que incluso en los de 
ejecución instantánea como una adqui-
sición de televisores, se requerirá tener 
meridiana claridad para diferenciar en-
tre Led, Plasmas, 3D, Smart tv, UltraHD; 
que además se conjuga con otra serie de 
características que ofrece la avanzada 
tecnología y hacen de la supervisión 
una labor más allá de la básica operati-
vidad. Tampoco será necesario contra-
tar a un experto en equipos televisivos 
para este particular caso, pero sin duda, 
no cualquier persona sabe diferenciar 
esta tecnología y como deberá certificar 
que lo entregado se ajusta a lo contrata-
do, lo recomendable será no adolecer de 
algún grado de información pertinente. 
Siendo cierto lo antes dicho, esto es, que 
el conocimiento especializado referido 
en la norma no puede entenderse como 
ausencia de conocimiento, corresponde 
entender que si se trata de realizar una 
supervisión consistente en "el segui-
miento técnico, administrativo, finan-
ciero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato" 
surge la posibilidad de conformar una 
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figura colegiada compuesta por conoce-
dores en cada una de las áreas definidas 
en el escrito normativo, no de otra ma-
nera pueda entenderse ese seguimiento 
en lo financiero y contable realizado por 
quien no cuenta con el conocimiento 
adecuado. 
Ahora bien, ¿cuál fue la sutileza discu-
rrida por el legislador al reservar a la 
entidad el desempeño de las funciones 
de supervisión con su personal vincula-
do a su nómina cuando no se requiera 
de conocimientos especializados, pero 
concediendo de cualquier manera con-
tratar a particulares mediante contratos 
de prestación de servicios solo para el 
apoyo de la misma?. 
Las razones pueden ser variadas y de 
diferente naturaleza, pero de todas for-
mas anodinas, porque en cuanto a su 
naturaleza jurídica, su responsabilidad, 
su propósito y su objeto, no varían en 
cualquiera de los vínculos posibles en 
que se cumplan. Si la forma autoriza-
da para vigilar los contratos del Estado 
son todas las posibles legalmente, esto 
es: (i) designando directamente a sus 
funcionarios; (ii) contratando mediante 
prestación de servicios, (ii-a) con cono-
cimientos especializados, o, (ii-b) para 
apoyar la supervisión; pues es apenas 
normal que para el caso excluido, esto 
es, la supervisión que no requiera cono-
cimientos especializado, también lo hu-
biera permitido, ya que la única razón 
que se alcanza a inferir es evitar eroga-
ciones presupuestales para casos que 
no demanden mayor nivel de conoci-
miento, limitante inocua cuando permi-
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te contratar apoyos a la supervisión. O 
lo que es lo mismo, si las tareas a cum-
plirse por parte del supervisor corres-
ponden a funciones públicas propias de 
la entidad, de obligatorio cumplimiento 
y no requieren de especializados cono-
cimientos, pues basta con que se confi-
guren los requisitos de insuficiencia de 
personal o personal sin idoneidad para 
que se habilite el uso del contrato de 
prestación de servicios profesionales o 
de apoyo a la gestión previsto en la ley, 
artículo 32 numeral 3º (Ley 80, 1993) 
y su reglamento, articulo 81 (Decreto 
1510, 2013). 
4. El objeto natural de la super-
visión - el seguimiento y la vigilancia 
para el cumplimiento del contrato 
El actual marco legal (Ley 1474, 2011), 
redibuja un devenir diferente al conce-
bido en los primeros intentos de confor-
mar un Estatuto de contratación estatal 
mediante la expedición de los Decretos 
150 de 1976 y 222 de 1983, en donde el 
único y genuino propósito de realizar 
un seguimiento a los contratos cele-
brados se encaminaba al control de su 
ejecución para garantizar el cabal cum-
plimiento de lo requerido en ellos. No 
obstante, ya no es suficiente la exigencia 
de condiciones de técnica, de calidad y 
oportunidad aplicadas por el agente 
privado en la cristalización del objeto y 
sus obligaciones contractuales, ya que 
situaciones circundantes y ajenas a este 
núcleo esencial entran afectando direc-
tamente el objetivo final. "Para nadie 
es un secreto que por desventura la co-
rrupción ha generado altos sobre-costos 
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en los bienes y serv1c1os que contrata 
el Estado, e importantes sacrificios en 
cuanto a su calidad e idoneidad con lo 
que no solamente se afecta la eficiencia 
y eficacia del gasto público y la estabi-
lidad macroeconómica, sino también y 
de qué manera, la moral pública y la le-
gitimidad del Estado, que hacen de la 
necesidad de asumir una actitud con-
tundente frente a este fenómeno no sólo 
una necesidad económica sino un impe-
rativo ético." (Conpes 3186, 2002). 
Es necesario entender que toda la ac-
tividad contractual efectuada por el 
particular habrá de canalizarla a través 
del supervisor, y sin pretender que sea 
quien adopte decisiones, sí es el me-
dio con el que además de hacer el se-
guimiento de la ejecución, se recaba la 
información para emprender cualquier 
medida sancionatoria en desarrollo del 
debido proceso por el incumplimiento 
contractual. Por ello los verbos rectores 
de su marco de movilidad se represen-
tan en: exigir, adelantar, solicitar, adop-
tar, actuar, respetar, informar, certificar, 
entregar, etc. Con este proceder lo que 
en principio se buscaba era el cumpli-
miento del contrato; sin embargo, ahora 
le aparece asignada la obligación pri-
mordial de dar a conocer a la entidad los 
hechos constitutivos de corrupción. Es 
esta la razón por la cual la supervisión 
de los contratos es tipificada y regulada 
en la norma dirigida a la lucha contra 
la corrupción, y su concepción gira en 
torno a consolidarse como el dique que 
contenga tan nefastas consecuencias. 
Respecto a esto último vale la pena 
decir que los mayores intentos de des-
guinzar la norma por parte de los parti-
culares interesados en el contrato, y de 
las autoridades que replican su inten-
ción mediante el abuso de poder19, tie-
nen fertilidad durante la etapa precon-
tractual en la estructuración del pliego 
de condiciones, ya que por ejercicio de 
la facultad de confección de estos atri-
buido a la administración, se puede con 
premeditada intención establecer con-
diciones restrictivas que contrarresten 
la concurrencia y pluralidad (Sentencia 
de Constitucionalidad 713, 2009)2º que 
se pretende en desarrollo de un proce-
19 (Ley 80, 1993), artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 80. Las auto-
ridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines 
previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás 
requisitos previstos en el presente estatuto. 
20 La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la 
contratación de la administración pública, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el 
cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursa! a todos los posibles proponentes que tengan 
la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, la no discrimi-
nación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia 
y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención 
para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selec-
ción, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se 
encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de 
concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la 
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración 
del contrato. 
Revista Academia & Derecho 4 (7) (145-169) Julio- Diciembre 2013 ISSN: 2215-8944 
166 GABRIEL JAIME MÁRMOL 
so público de selección, que tiene como 
propósito la escogencia de la oferta más 
favorable a sus intereses propendiendo 
por obtener ofrecimientos diferenciales 
y competitivos dentro de parámetros 
objetivos. Es por ello que un mecanis-
mo como la supervisión que se activa 
solo durante la ejecución contractual no 
promete mayores resultados en contra 
de tan execrables prácticas. 
Es claro entonces que no solo hasta la 
expedición del Estatuto Anticorrupción 
aparecen las funciones que debe cum-
plir el supervisor, porque nunca hubo 
un vacío en la norma contractual del 
año 1993 que dispuso la dirección, vi-
gilancia y control del contrato; ya que 
además de las contenidas en su artícu-
lo 4º, que fueron consagradas expresa-
mente como derechos y deberes de las 
entidades estatales, también lo son las 
contenidas en su artículo 5º, por encon-
trar en los derechos y deberes de los 
contratistas una correlativa acción por 
parte de la entidad; pero de igual for-
ma son las que por omisión y sanción 
se le asignan, como las contenidas en el 
Código Disciplinario Único en el artícu-
lo 48 numerales 30 a 35 (Ley 734, 2002). 
Entonces, siendo cierto el contenido 
imperativo de los mandatos legales re-
feridos, encontramos como sustento y 
la razón de ser de la vigilancia contrac-
tual, tanto en las prerrogativas de poder 
público como en las cláusulas excep-
cionales contenidas en el ECE, por que 
son ellos - Supervisor e Interventor-, los 
sujetos directos encargados de accionar 
las decisiones finales que adoptará el 
competente. 
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Conclusiones 
De siempre, por la finalidad ínsita en 
toda contratación realizada con recur-
sos públicos, y por estar toda la organi-
zación estatal canalizada en virtud del 
interés general, el seguimiento y control 
a los mismos ha de ser una prerrogativa 
de poder de ineludible observancia, por 
lo que indistinta será la denominación 
del mecanismo usado para tal objetivo. 
De lo antes anotado, debe saberse de la 
supervisión como un medio legal para 
cumplir con los derechos y deberes 
asignados a las entidades contratantes, 
dirigidas en principio al cumplimiento 
del objeto contractual que pretende la 
concreción de los fines del Estado, es 
por ello que ante la ausencia del forma-
lismo de la designación del supervisor, 
la función pública habrá de cumplirse, 
y su responsabilidad recaerá en quien 
tenga la facultad de designación; esto 
es, que tanto la adecuada o errónea es-
cogencia del supervisor, como de su no 
designación será de responsabilidad 
única del representante legal o compe-
tente contractual delegado. 
No obstante lo anterior, es claro que su 
denominación y regulación contenida 
en la norma anticorrupción pone de 
relieve como nuclear propósito la lu-
cha contra practicas deshonestas en la 
contratación estatal. Sin embargo, para 
cuando se activa el ejercicio de las fun-
ciones de supervisión ya se ha agotado 
toda la etapa precontractual en donde 
se desarrollan los procesos de selec-
ción, considerado el espacio más propi-
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do para asegurar por medios ilegales y 
practicas perversas la adjudicación de 
los contratos21 • 
La supervisión se desarrolla por par-
te de la entidad contratante cuando el 
seguimiento al contrato no requiera de 
conocimientos especializados, pero a 
quien se designe para cumplir las tareas 
de supervisión deberá ser idóneo para 
vigilar el cumplimiento del contrato. 
Las funciones del supervisor deberán 
referir en esencia a las fijadas en la ley, 
también estarán desarrolladas en el ma-
nual de contratación22 adoptado por 
cada entidad, y agregar claridad ope-
rativa en cada uno de los contrato de 
prestación de servicios que se suscriban 
para dicho propósito; pero además de-
berán ser conocidas por el contratista 
supervisado, en la medida que las ac-
ciones desplegadas por el supervisor 
inciden directamente sobre aquel. 
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